

Detaljert framdriftsplan utredning kommunesammenslåing rev. 19.03.2010.

Dato	Aktivitet	Ansvar
11.mars	Folkemøte Mosvik	Prosjektgruppe Mosvik
17.mars	Utkast til utredning og vedtak om foreløpig intensjonsplan – felles orientering i kommunestyrene	Ordfører Inderøy
19.mars	Behandling av utkast utredning i prosjektgrupper	Felles prosjektgruppe
01.april	Ferdigstillelse utredning	Telemarkforskning
08.april	Behandling av endelig utredning i prosjektgrupper	Felles prosjektgruppe
21.april	Politisk behandling av utredning og intensjonsplan	Mosvik kommunestyre
03.mai	Politisk behandling av utredning og intensjonsplan	Inderøy kommunestyre
07.mai	Forberedelse folkemøte – møte felles prosjektgruppe	Felles prosjektgruppe
20.mai	Felles folkemøte – presentasjon av utredning	Felles prosjektgruppe
30.-31.mai	Folkeavstemning Mosvik	Prosjektgruppe Mosvik
04.juni	Møte i felles prosjektgruppe	Felles prosjektgruppe
14.juni	Kommunesammenslåing – behandling i kommunestyrene	Kommunestyrene i Inderøy og Mosvik